



Olaf Nijkamp

Van kweker tot aanplant: hoe voorbereiding het werk buiten bepaalt

Als het werk buiten begint, moet alles kloppen. Hoveniers staan ingepland, machines staan klaar en het werk moet in één keer door kunnen. Toch wordt het tempo buiten zelden op die dag zelf bepaald. De basis ligt in de stappen daarvoor, van plantlijst tot levering. Hoe zorg je dat alles op het juiste moment samenkomt? Een gesprek met Olaf Nijkamp van Olaf Nijkamp Tuinplanten over beschikbaarheid, afstemming en logistiek.

Auteur: Irma Nijkamp

Op een aanlegproject moet het werk door kunnen gaan. De planning ligt vast en op de werkdag zelf is er weinig ruimte om nog te schuiven. Toch wordt het verloop van zo'n dag volgens Olaf Nijkamp vooral bepaald door wat eraan voorafgaat. 'Wat je buiten ziet, is het resultaat van hoe het daarvoor is ingericht: hoe de plantlijst is samengesteld, of er gesorteerd is per plantvak en op welk moment de planten wordt bezorgd.'

Samenspel

In de praktijk is er bij een project zelden maar één partij betrokken. Planten komen van verschillende kwekers, in uiteenlopende maten en aantallen. Voor de uitvoering zijn daarnaast materialen nodig, zoals potgrond, meststof-

fen of boompalen. Alles moet compleet en op hetzelfde moment beschikbaar zijn om het werk door te laten lopen. Juist in dat samenspel heeft Nijkamp zich gespecialiseerd, met plantenkenners die dagelijks inkopen en verkopen en een breed netwerk van kwekers. 'Je hebt te maken met verschillende partijen, maten en beschikbaarheid. Als dat niet goed bij elkaar komt, merk je dat meteen op het werk. Dan ben je buiten niet alleen aan het planten, maar ook aan het oplossen.'

plantlijst

Het proces begint bij de plantlijst zoals die wordt aangeleverd door de hovenier of bij het ontwerp, maar die lijst staat niet los van wat er op dat moment in de markt gebeurt.



Chauffeurs zorgen voor nette aflevering

De inkopers van Olaf Nijenkamp volgen continu de beschikbaarheid bij kwekers; die informatie wordt doorlopend ingelezen en elk uur ververst. Via het klantendashboard werken hoveniers met diezelfde actuele gegevens.

De inkopers van Olaf Nijenkamp volgen continu de beschikbaarheid bij kwekers; die informatie wordt doorlopend ingelezen en elk uur ververst

Daar wordt de offerte samengesteld en worden partijen gekozen en uiteindelijk ook besteld, met direct inzicht in het assortiment en de bijbehorende inkooprijzen. 'Je werkt meteen met wat er beschikbaar is', zegt Nijenkamp. 'Daardoor sluit je bestelling aan op wat er geleverd kan worden.'

De volgende stap is het samenbrengen van al die onderdelen tot één levering – niet alleen de planten, maar alles wat nodig is om het werk uit te voeren. 'Je plaatst niet één order bij één kweker. Het zijn vaak meerdere kwekers die samen voor één project leveren, aangevuld met materialen. Dat moet je bundelen en zo organiseren dat alles op hetzelfde moment aankomt. Juist daar komen onze logistiek en planning samen.'

Bij Olaf Nijenkamp gebeurt dat volgens een vaste structuur, die het hele jaar door gelijk blijft: bestellingen die vóór donderdag 12.00 uur worden geplaatst, worden de week erop geleverd door heel Nederland. Dat gebeurt ook in drukke periodes. De logistiek wordt daarbij in eigen beheer uitgevoerd, waardoor er direct gestuurd kan worden op het moment van leveren en alles aansluit op de planning van

het werk. 'Het vraagt veel van je organisatie en de afstemming met kwekers', zegt hij. 'Maar het geeft duidelijkheid. Je kunt je werk op basis daarvan plannen en weet waar je aan toe bent.'

Op het juiste moment

Op het moment dat er buiten gestart wordt, zie je het effect daarvan terug. Planten en materialen komen aan wanneer ze nodig zijn en kunnen direct verwerkt worden. Het werk loopt door zoals gepland, zonder extra handelingen of onderbrekingen. 'Als het goed is, merkt onze klant niets van het logistieke proces', zegt Nijenkamp. 'Op het juiste moment staat het er en kun je doorgaan.'



www.olaf-nijenkamp.nl



BE SOCIAL
Scan, lees & deel!